

ID 336353964

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 06.08.2021

Время 10:28

Организация АНО "КИНОСТУДИЯ "ЖИРАФ"

Сертификат 01D60FA00070AC829B40B96DF82D0A9FEC

Подписант Шульгина Ольга Юрьевна

Действителен с 11.11.2020 09:32:46 UTC по 31.12.2021 20:59:59 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2021 по 31.07.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1137800007091
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Собаки победы. Видеоуроки для детей с нарушением слуха.
Номер договора о предоставлении гранта	21-1-009944

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Созданы 10 видеоуроков для детей с нарушением слуха "Собаки Победы" с участием не менее 2 волонтеров.	30.06.2021	30.06.2021	исполнена	
2.	Проведена PR-компания проекта "Собаки Победы". Проведено 3 презентации. Количество школ, получивших видеоуроки - 23. Количество детей с нарушением слуха, получивших видеоуроки - 500.	31.07.2021	31.07.2021	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Описание содержания деятельности по проекту	Работу в рамках проекта считаем выполненной успешно. Тема о подвиге кинологов и работе собак во время Великой
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>за отчетный период</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Отечественной войны - одна из тех тем, о которых неслышащие подростки, а часто и неслышащие взрослые, не имеют представления. Таких материалов просто не было. Появление качественного и интересного видео по этой теме, его распространение начало сужать пропасть между ореолами знаний у неслышащих и обычных школьников. «Собаки Победы» вносят вклад в патриотическое воспитание неслышащих детей и подростков. В соответствии с календарным планом и ККТ 1 и ККТ 2 выполнены работы, предусмотренные проектом. Распределен материал по урокам, составлены сценарные планы всех 10 уроков, найдена дополнительная информация к каждой теме. Созданы оригинальные сценарии всех 10 уроков. Все рабочие встречи произошли в офисе Киностудии "Жираф". Тексты диктора адаптированы и переведены на РЖЯ. Подготовлен съемочный павильон киностудии "Жираф", снят диктор. Составлены монтажные листы, разложен материал в соответствии с текстом диктора, произведен монтаж и графическое оформление. Всего создано 10 видеоуроков: 1 серия "История приручения собак", 2 серия "Военные профессии собак", 3 серия "Собаки -истребители бронетехники и диверсанты", 4 серия "Собаки-саперы", 5 серия "Собаки-санитары", 6 серия "Собаки-связисты", 7 серия "Собаки Ленинграда -1 часть", 8 серия "Собаки Ленинграда-2 часть. Девичья команда", 9 серия "Современные служебные профессии собак", 10 серия "Мирные профессии собак". Подготовлен план PR-кампании, составлен список информационных ресурсов, разработана подача инфоповодов. Проведена мероприятия по продвижению. Проведены 3 очные презентации для неслышащих детей, проведена работа по передаче готовых уроков в специализированные школы. Подготовлен отчет в соответствии с выполненными мероприятиями.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Создание сценариев	с 01.03.2021 по 31.05.2021	с 01.03.2021 по 31.05.2021	Цикл видеоуроков «Собаки Победы» для неслышащей аудитории является адаптацией аналогичного цикла, который Киностудия «Жираф» создала для обычных школьников. Поэтому самой первой задачей было определить, насколько содержание и подача оригинального цикла сложно для новой аудитории. Для этого было проведено обсуждение с сурдопереводчиками и носителями жестового языка, распределен материал по урокам. Составлены сценарные планы всех 10 уроков, найдена дополнительная информация к каждой теме. Созданы оригинальные сценарии всех 10 уроков. Сложные для перевода фрагменты были проработаны с экспертами. Тексты ведущего были адаптированы и переведены на РЖЯ. Для этого приглашены неслышащие педагоги - носители жестового языка, которые создали образцы текста на жестях для ведущего на основе письменного адаптированного текста. Их работа сопровождалась видеосъемкой, снятые прототипы были переданы ведущему для подготовки. Все рабочие встречи произошли в офисе Киностудии "Жираф"
Наименование количественного показателя				Значение

Созданы сценарии для съемок				10
2.	Съёмка ведущего	с 01.06.2021 по 30.06.2021	с 01.06.2021 по 30.06.2021	Съемки ведущего диктора проводились на хромакейном фоне (это зеленый или синий фон, который на монтаже заменяется на другое изображение). Такой фон был подготовлен. В качестве пространства для ведущего была выбрана библиотека (ее изображение, было наложено на монтаже). В продолжение декорации библиотеки для достоверности существования ведущего в кадре, было выстроено продолжение библиотеки - угловой стол, на котором разложены книги и папки в цветовой гамме и стилистике будущего фона, а также установлен монитор, в который на монтаже заводилось изображение. Произведены съемки ведущего для 10 серий цикла видеоуроков "Собаки Победы".
Наименование количественного показателя				Значение
Количество снятых, видеоуроков				10
3.	Монтаж и графическое оформление	с 01.07.2021 по 30.07.2021	с 15.06.2021 по 30.07.2021	Составлены монтажные листы, разложен материал в соответствии с текстом диктора, произведен монтаж и графическое оформление. Смонтированы 10 серий цикла видеоуроков Собаки Победы. В разделе фото представлены все материалы графического оформления и пример исходного изображения и изображения после монтажа.
Наименование количественного показателя				Значение
Количество смонтированных и графически оформленных уроков				10
4.	Продвижение проекта	с 01.03.2021 по 31.07.2021	с 01.03.2021 по 31.07.2021	Разработана и осуществлена стратегия продвижения, в рамках которой проведены презентации, произведена передача видеоуроков коррекционным школам, подготовлены публикации в СМИ. Продвижение продукта начали сразу по объявлении итогов конкурса.. Создали пресс -релиз, посты и поделились новостью со СМИ и социальными сетями. Серии снимали и монтировали по очереди и сразу выкладывали в своих социальных сетях: 2 группы в ВК, в Инстаграм, Фейсбук и Youtube. Всего создали 58 постов в собственных социальных сетях, 20 дизайнерских иллюстраций, 10 обложек для видеоальбомов. Общее кол-во подписчиков социальных сетей киностудии “ Жираф” - 8500 человек. Главной для продвижения стала группа https://vk.com/deafobuchenie , в которой на 80% подписчиков - это представители ЦА: педагоги, родители глухих детей, глухие дети. На посты настроили рекламу. Создали иллюстрации для постов и видеофильмов в социальных сетях. Благодаря рекламной кампании серии в в Вижу смысл собрали 138 000 просмотров. А во всех сетях: киностудии: 158 000 просмотров. Пресс-релиз отправили в СМИ для глухих, сайты информационных партнеров. Пресс -релизы о Собаках Победы опубликовали: Агентство социальной информации, Мел, Филантроп, ВОГ, Ведомости, Комсомольская правда. Информация о проекте вышла в 22 СМИ и 48 социальных сетях. Мы составили письмо и отправили серии в школы и филиалы

				ВОГ по всей России по нашей базе данных. Это 150 школ и 50 отделений ВОГ, из них 23 адресата подтвердили получение и использование. С остальными работа продолжится в новом учебном году. Было проведено 3 презентации: две для разных групп летнего лагеря в специализированной школе-интернате №20, в помещении Киностудии «Жираф» - для учащихся и родителей учеников специализированной школы-интерната №1. Началась работа с музеями. Уже есть договоренность с Музеем Победы (Москва) о размещении серии в своих социальных сетях. В работе по продвижению принимало участие 2 волонтера.
Наименование количественного показателя				Значение
количество презентаций				3
количество школ, которым переданы видеоуроки				23
количество публикаций в СМИ				70

<p>Электронные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Публикации в Федеральных и городских СМИ и на сайтах партнеров: 1. 12.02.21 Администрация Санкт-Петербурга https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/206982/ 2. 24.03.21 New poster https://news-poster.ru/detskaya-kinostudiya-adaptiruet-serial-sobaki-pobedy-dlya-gluxix/ 3. 25.03.21 Прессуха https://pressuha.ru/release/648051-detskaya-kinostudiya-adaptiruet-serial-sobaki-pobedy-dlya-gluih.html 4. 26.03.21 Открытые НКО- портал о добрых делах https://www.dobro.live/daily/39256/ 5. 26.03.21 Без формата https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/dlya-gluih-serial-sobaki/92372226/ 6. 31.03.21 Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/media/id/5d3998149c944600ae8f154d/serial-pro-sobak-kotorye-pomogali-v-boiah-velikoi-otechestvennoi-voiny-adaptiruiut-dlia-detei-s-narusheniem-sluha-606447610da3333747e09f59 7. 02.04.21 Вечерний Санкт-Петербур https://vecherkaspb.ru/detyam-pomogayut-uvidet-zvuki/ 8. 04.04.21 Комсомольская правда https://www.kp.ru/daily/27260.5/4392698/ 9. 04.04.21 Точка новостей https://tochka-novostei.ru/socium/o-podvige-zhivotnyh-v-voynu-na-zhestovom-yazyke-v-detskoj-kinostudii-iz-peterburga 10. 16.04.21 Медиашкола НКО https://schoolnko.ru/news/detskaya-kinostudiya-adaptiruet-serial-sobaki-pobedy-dlya-gluxix-detei 11. 28.04.21 Санкт-Петербургские ведомости https://spbvedomosti.ru/news/culture/serial-sobaki-pobedy-adaptiruyut-dlya-zriteley-s-narusheniyami-slukha/ 12. 29.04.21 Мел https://mel.fm/blog/kinostudiya-zhiraf/23954-detskaya-kinostudiya-adaptiruyet-serial-sobaki-pobedy-dlya-glukhikh 13. 12.07.21 InvaNews – уникальный информационно-образовательный портал для инвалидов https://www.inva.news/articles/rehabilitation/detskaya_kinostudiya_adaptiruet/ 14. 14.07.21 Медиашкола НКО http://www.russia-on.ru/153569 15. 17.07.21 Общественная палата Санкт-Петербурга https://www.op78.ru/2021/07/17/ano_jiraf-2/ 16. 18.07.21 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ" (ВОГ) https://voginfo.ru/society/2021/07/18/sobaki-pobedy/ 17. 19.07.21 www.deafnet.ru - портал для глухих https://www.deafnet.ru/new.phtml?c=70&id=20045 18. 21.07.21 Доступная среда https://zhit-vmeste.ru/news/?id=212434 19. 21.07.21 Россия-Онлайн- новости России. http://www.russia-on.ru/153569 20. 23.07.21 Seldon.News — агрегатор самых свежих и актуальных, качественных новостей для широкого круга пользователей https://news.myseldon.com/ru/news/index/254817223 21. 28.04.21 Новости Санкт-Петербурга http://piter-news.net/culture/2021/04/28/221675.html 22. 29.07.21 Медновская санаторная школа-интернат http://fest.msshi.ru/?page_id=1061 Публикации в социальных сетях на страницах партнеров: 1. 17.04.2021 Дрессировка и воспитание собаки. Породы собак https://vk.com/wall-9798586_54610?w=wall-9798586_54610 2. 03.07.2021 Белгородская коррекционная общеобразовательная школа https://vk.com/wall-198450268_106?w=wall-198450268_106 3. 07.07.21 Жестовый язык неслышащих https://vk.com/club11843431?w=wall-11843431_917 4. 07.07.21 Жестовый язык глухих https://vk.com/yazikzhestov?w=wall-131298616_245 5. 07.07.21 "Слышу Сердцем" https://vk.com/</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>club16806843?w=wall-16806843_228 6. 07.07.21 Глухие и слабослышащие https://vk.com/deafs?w=wall-35554_29150 7. 07.07.21 Слабослышащие и глухие в Северной Пальмире https://vk.com/club6851761?w=wall-6851761_1389 8. 07.07.21 Глухие и слабослышащие России https://vk.com/club6037020?w=wall-6037020_506 9. 07.07.21 Глухие и слабослышащие дети https://vk.com/club37939079?w=wall-37939079_272 10. 07.07.21 Студия жестовой песни "Поющие руки" https://vk.com/pouhsie_ruki?w=wall-22373800_3850 11. 07.07.21 Всероссийское Общество Глухих г. Казань https://vk.com/club34340439?w=wall-34340439_1111 12. 07.07.2021 Поющие руки https://vk.com/feed?list=group-177897916&section=notifications&w=wall-177897916_3041 13. 08.07.21 "DEAF-CLUB" мир слабослышащих и глухих https://vk.com/club6505523?w=wall-6505523_1991 14. 09.07.21 Всероссийское общество глухих https://vk.com/club30974344?w=wall-30974344_574 15. 09.07.21 Всероссийское Общество Глухих-Набережные Челны https://vk.com/club106454534?w=wall-106454534_635 16. 09.07.21 Deaf_communication Глухие и слабослышащие https://vk.com/deaf_communication?w=wall-173730147_573 17. 09.07.21 ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООИ ВОГ https://vk.com/club141088406?w=wall-141088406_210 18. 09.07.21 ГЛУХОНЕМЫЕ https://vk.com/club2188791?w=wall-2188791_1241 19. 09.07.21 ДЕФЕКТОЛОГ-СУРДОПЕДАГОГ ОБНИНСК https://vk.com/defektolog_obninsk?w=wall-146261137_111 20. 09.07.21 Сурдопедагог Москва https://vk.com/club98868290?w=wall-98868290_63 21. 09.07.21 ЛОГОПЕД И СУРДОПЕДАГОГ https://vk.com/logosurdo?w=wall-3608118_142 22. 09.07.21 Страна глухих и не только https://vk.com/club396002?w=wall-396002_2343 23. 09.07.21 школа-интернат №31 СПб https://vk.com/club909185?w=wall-909185_1737 24. 09.07.21 Изучаем жестовый язык https://vk.com/club139712564?w=wall-139712564_874 24. 09.07.21 Творческая мастерская школы-интерната 20 Петроп https://vk.com/club117160547?w=wall-117160547_258 25. 09.07.21 Сможем вместе! https://vk.com/anvmeste?w=wall-87257791_1400 26. 09.07.21 Центр образования глухих и жестового языка https://vk.com/deafsign?w=wall-18335384_98442 27. 09.07.2021 РЦРД Абилимпикс в Санкт-Петербурге https://vk.com/abilympics_spb?w=wall-162277328_1188 28. 12.07.21 Форум глухих https://vk.com/forum.deaf?w=wall-32755123_53502 29. 12.07.2021 Форум глухих https://vk.com/forum.deaf?w=wall-32755123_53504 30. 12.07.2021 Форум глухих https://vk.com/forum.deaf?w=wall-32755123_53503 31. 13.07.2021 Санкт-Петербургское РО ООИ ВОГ https://vk.com/feed?list=group-177897916&section=notifications&w=wall-177897916_3053 32. 14.07.2021 И. А. Николаева: учитель-дефектолог/сурдопедагог https://vk.com/public169685672?w=wall-169685672_285 33. 17.07.2021 Общественная палата Санкт-Петербурга https://vk.com/wall-122218903_4459 34. 17.07.2021 Общественная палата Санкт-Петербурга https://www.facebook.com/CivicChamberSpb/posts/785109768820039 35. 19.07.2021 Губинское МО ВОГ https://vk.com/club188944625?w=wall-188944625_163 36. 19.07.2021 ГПОУ ТО Тульский техникум социальных технологий https://vk.com/gpou_to_ttst?w=wall-154599540_2001 37. 20.07.2021 Губинское МО ВОГ https://vk.com/club188944625?w=wall-188944625_165 38. 20.07.2021 Губинское МО ВОГ https://vk.com/club188944625?w=wall-188944625_164 39. 21.07.21 Россия-Онлайн- новости России. https://ok.ru/russiaon/topic/153436419029992 40. 21.07.21 Южковская школа-интернат https://vk.com/club60475432 41. 21.07.2021 Особенный музей https://vk.com/club203694489?w=wall-203694489_226 42. 22.07.21 Всероссийское Общество Глухих г.Ярославль https://vk.com/club195186288?w=wall-195186288_179 43. 22.07.21 Сурдопедагог - логопед (м. Рівне) https://vk.com/club99261115?w=wall-99261115_529 44. 22.07.21 DEAF WHATSAPP ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ https://vk.com/whatsapp1?w=wall-41179189_80057 45. 25.07.2021 РЦРД Абилимпикс в Санкт-Петербурге https://vk.com/abilympics_spb?w=wall-162277328_1165 46. 27.07.2021 РЦРД Абилимпикс в Санкт-Петербурге https://vk.com/abilympics_spb?w=wall-162277328_1166 47. 29.07.21 Народный музей Пенниковского поселения https://vk.com/museumpeniki?w=wall-175064748_1560 48. 29.07.21 ВИК "Армейский отряд служебных собак" https://vk.com/club123402335?w=wall-123402335_2340</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд,</p>	<p>Мероприятие: Создание сценариев</p>

проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).



Обсуждение с переводчиком
Руководитель проекта Ольга Шульгина и переводчик Элина Юшина обсуждают материал видеороликов.



Создание сценария
Руководитель проекта Ольга Шульгина за работой по созданию сценария.



Подготовка папки с материалами для ведущего
Волонтер проекта Юлия Гермашова и Ольга Шульгина готовят папки для ведущего



Съемка жестов с Людмилой Герман
Волонтер проекта Людмила Герман, глухая, носитель жестового языка, создает перевод на жестовый язык.



Съёмка жестов Елена Измайлова
Слабослышающая (носитель жестового языка) Елена

Измайлова создает перевод на РЖЯ

Мероприятие: Съёмка ведущего



Растяжка хромакейного фона
Для съемок ведущего необходим хромакейный фон. Он должен быть хорошо натянут.



Отпаривание хромакейного фона
Для съемок ведущего необходим хромакейный фон. Он должен быть хорошо отпарен.



Установка контрольного света
Рабочий момент перед съемкой



Съемка ведущего 1
Ведущий на хромакейном фоне на РЖЯ рассказывает текст.



Съемка ведущего 2
Ведущий на хромакейном фоне на РЖЯ рассказывает текст.



Рабочий момент съемки
Читка текста голосом диктора и съемка ведущего и съемка




Начало съемки эпизода
Использование хлопушки

Мероприятие: Монтаж и графическое оформление



Процесс монтажа
Монтажер Григорий Петухов за работой



Процесс монтажа
Рабочий момент



Процесс монтажа
Рабочий момент



Шапка 1
Пример графического оформления



Шапка 2
Пример графического оформления



Шапка 3
Пример графического оформления



Шапка 4
Пример графического оформления



Шапка 5
Пример графического оформления



Шапка 6
Пример графического оформления



Пример исходного кадра
Съемка происходила на хромакейном фоне, после чего на монтаже происходило графическое оформление.



Пример 1
Это пример графического оформления исходного кадра в соответствии с содержанием и сценарием.



Пример 2
Это пример графического оформления исходного кадра в соответствии с содержанием и сценарием.



Пример 3
Это пример графического оформления исходного кадра в соответствии с содержанием и сценарием.



Пример 4
Это пример графического оформления исходного кадра в соответствии с содержанием и сценарием.




Пример 5
Это пример графического оформления исходного кадра в соответствии с содержанием и сценарием.



Пример 6
Это пример графического оформления исходного кадра в соответствии с содержанием и сценарием.


Мероприятие: Продвижение проекта



Очные презентации
Проведение презентации проекта для учащихся с нарушением слуха из школы-интерната №1 Фото 1



Очные презентации
Проведение презентации проекта для учащихся с нарушением слуха из школы-интерната №1 Фото 2



Очные презентации
Проведение презентации проекта для учащихся с нарушением слуха из школы-интерната №1 Фото 3



Очные презентации
Проведение презентации проекта для учащихся с нарушением слуха из школы-интерната №1 Фото 4



Очные презентации
Проведение первой презентации проекта для детей с нарушением слуха летнего лагеря на базе школы-интерната №20 Фото 1



Очные презентации
Проведение первой презентации проекта для детей с нарушением слуха летнего лагеря на базе школы-интерната №20 Фото 2



Очные презентации
Проведение второй презентации проекта для детей с нарушением слуха летнего лагеря на базе школы-интерната №20 Фото 1




Очные презентации
Проведение второй презентации проекта для детей с нарушением слуха летнего лагеря на базе школы-интерната №20 Фото 2




Очные презентации
Проведение второй презентации проекта для детей с нарушением слуха летнего лагеря на базе школы-интерната №20 Фото 3



Домашние просмотры
Проведение показов видеоуроков в дистанционном режиме детям с нарушением слуха Белгородской школы-интерната №23 Фото 1




Домашние просмотры
Проведение показов видеоуроков в дистанционном режиме
детям с нарушением слуха Белгородской школы-интерната
№23 Фото 2



Домашние просмотры
Проведение показов видеоуроков в дистанционном режиме
детям с нарушением слуха Белгородской школы-интерната
№23 Фото 3




Домашние просмотры
Проведение показов видеоуроков в дистанционном режиме
детям с нарушением слуха Белгородской школы-интерната
№23 Фото 4



Домашние просмотры
Проведение показов видеоуроков в дистанционном режиме
детям с нарушением слуха Белгородской школы-интерната
№23 Фото 5



Домашние просмотры
Проведение показов видеоуроков в дистанционном режиме
детям с нарушением слуха Белгородской школы-интерната
№23 Фото 6



Домашние просмотры
Проведение показов видеоуроков в дистанционном режиме
детям с нарушением слуха Белгородской школы-интерната
№23 Фото 7



Пресс-клиппинг СМИ
Иллюстрация работы по информационному обеспечению
Фото 1



Пресс-клиппинг СМИ
Иллюстрация работы по информационному обеспечению
Фото 2




Пресс-клиппинг СМИ
Иллюстрация работы по информационному обеспечению
Фото 3





Пресс-клиппинг СМИ
Иллюстрация работы по информационному обеспечению
Фото 4







Пресс-клиппинг СМИ
Иллюстрация работы по информационному обеспечению
Фото 5




Пресс-клиппинг социальные сети
Иллюстрация работы по информационному обеспечению
Фото 1




	<p>Пресс-клиппинг социальные сети Иллюстрация работы по информационному обеспечению Фото 2</p>	<p>Пресс-клиппинг социальные сети Иллюстрация работы по информационному обеспечению Фото 3</p>
	 <p>Пресс-клиппинг социальные сети Иллюстрация работы по информационному обеспечению Фото 4</p>	 <p>Пресс-клиппинг социальные сети Иллюстрация работы по информационному обеспечению Фото 5</p>
	 <p>Пресс-клиппинг социальные сети Иллюстрация работы по информационному обеспечению Фото 6</p>	 <p>Пресс-клиппинг с социальных сетей партнеров Иллюстрация работы по информационному обеспечению Фото 1</p>




Пресс-клиппинг с социальных сетей партнеров
Иллюстрация работы по информационному обеспечению
Фото 2





Примеры оформления постов для социальных сетей
Пример оформления поста на основе графики сериала для
Вконтакте Фото 1



Примеры оформления постов для социальных сетей
Пример оформления поста на основе графики сериала для
Вконтакте Фото 2



Примеры оформления постов для социальных сетей
Пример оформления поста на основе графики сериала для
Инстаграма Фото 1

	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Примеры оформления постов для социальных сетей Пример оформления поста на основе графики сериала для Инстаграма Фото 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Примеры оформления постов для социальных сетей Пример оформления поста на основе графики сериала для Инстаграма Фото 3</p> </div> </div> <p>https://disk.yandex.ru/d/hsjH0QMGCBa7Mg Это ссылка на Яндекс диск, куда выложены все 10 серий проекта: 1 серия "История приручения собак", 2 серия "Военные профессии собак", 3 серия "Собаки -истребители бронетехники и диверсанты", 4 серия "Собаки-саперы", 5 серия "Собаки-санитары", 6 серия "Собаки-связисты", 7 серия "Собаки Ленинграда -1 часть", 8 серия "Собаки Ленинграда 2 часть. Девичья команда", 9 серия "Современные служебные профессии собак", 10 серия "Мирные профессии собак".</p>																																
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>70</p>																																
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сценарий первой серии</td> <td>1 страница</td> <td>1 стр.jpg</td> <td>02.08.2021</td> </tr> <tr> <td>Сценарий первой серии</td> <td>2 страница</td> <td>2 стр.jpg</td> <td>02.08.2021</td> </tr> <tr> <td>Сценарий второй серии</td> <td>1 страница</td> <td>1 стр.jpg</td> <td>02.08.2021</td> </tr> <tr> <td>Сценарий второй серии</td> <td>2 страница</td> <td>2 стр.jpg</td> <td>02.08.2021</td> </tr> <tr> <td>Сценарий третьей серии</td> <td>1 страница</td> <td>1 стр.jpg</td> <td>02.08.2021</td> </tr> <tr> <td>Сценарий третьей серии</td> <td>2 страница</td> <td>2 стр.jpg</td> <td>02.08.2021</td> </tr> <tr> <td>Сценарий четвертой серии</td> <td>1 страница</td> <td>1 стр.jpg</td> <td>02.08.2021</td> </tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	Сценарий первой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021	Сценарий первой серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021	Сценарий второй серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021	Сценарий второй серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021	Сценарий третьей серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021	Сценарий третьей серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021	Сценарий четвертой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021
Название	Описание	Файл	Дата																														
Сценарий первой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021																														
Сценарий первой серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021																														
Сценарий второй серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021																														
Сценарий второй серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021																														
Сценарий третьей серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021																														
Сценарий третьей серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021																														
Сценарий четвертой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021																														

	Сценарий четвертой серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий пятой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий пятой серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий шестой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий шестой серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий седьмой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий седьмой серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий восьмой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий восьмой серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий девятой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий девятой серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий десятой серии	1 страница	1 стр.jpg	02.08.2021
	Сценарий десятой серии	2 страница	2 стр.jpg	02.08.2021
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	Проект не предусматривал приобретение, ремонт или создание материальных объектов			
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	Собственный вклад организации : 75000руб. - Аренда съемочного павильона и офиса, аренда камеры 50000 руб, аренда монтажной станции 25000 руб, Разработка пакета графического оформления: пакет графики включает - шапка начала, шапка финала, отбивки - 10 штук, оформление титров, подложки под инфографику, инфографика для титров. - 100 000 руб, Съемка исходных материалов, иллюстрирующих работу служебных собак в 6 локациях -120000 - руб.			
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)</p>	370 000,00			

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	Сняты и смонтированы видеуроки	10
	Проведены презентации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области	3
	Количество школ, получивших видеуроки	23
	Количество незлышащих детей , получивших видео уроки	500
	Количество волонтеров, привлеченных к работе над проектом	2
б) Качественные результаты	<p>Качественными результатами проекта мы считаем создание качественных видео уроков и свободное их распространение для ЦА. Это дало доступ к новой информации для незлышащих школьников, что бесспорно положительно сказывается на их развитии. «Собаки Победы» вносят вклад в патриотическое воспитание незлышащих детей и подростков, способствуют ответственному отношению к животным, а также знакомят с профессией кинолога. Видеуроки "Собаки победы" - это развивающий и воспитывающий сериал. Все необходимые элементы социального воздействия «защиты» в сам продукт. Поэтому в данном случае социальный эффект проекта зависит от количества просмотров в социальных сетях, а также количества школ, использующих видеуроки. В среднем у каждой серии цикла видеуроков "Собаки Победы" уже по 15000 просмотров. (https://vk.com/deafobuchenie?z=video-177897916_456239376%2Ff25fab5a85b7cb1ab%2Fpl_wall_-177897916) И цифры эти с каждым днем растут. Его смотрят с интересом и взрослые и дети. В школах-партнерах проекта на основе этих видеуроков уже начаты и будут проводиться занятия. 5 специализированных школ включили видеуроки в учебные планы. Это 31 школа-интернат Санкт-Петербург, Южковская школа-интернат Ленинградская область, Белгородская школа-интернат, школы-интернаты Санкт-Петербурга №20 и №1. Это значит, что минимум 500 незлышащих школьников уже получили видеуроки. Была проведена рассылка по базе АНО "Жираф" в 200 адресов (специализированные школы в регионах и региональный отделения ВОГ) из них не менее 23 адресов - это рассылка в школы-партнеры, которые регулярно используют видеопродукты АНО "Киностудия "Жираф". (См.Дополнительные материалы.) Созданный в рамках этого проекта продукт поступил в бессрочное пользование своей целевой аудитории с доступностью 24/7. У незлышащей аудитории появился качественный и интересный сериал, аналогов которому нет.</p>	
Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	<p>Проект реализован успешно, и хорошо принят целевой аудиторией. Устойчивость результатов проекта очень высока, та как есть возможность их дальнейшего использования нашей целевой группой. Продолжительность влияния на ЦА неограниченна. Существует большая возможность распространения видеуроков. Мы начали получать запросы от музеев. Пока это Музей Победы, г. Москва, и Музей-панорама "Прорыв", г. Кировск. Общественное движение "Дай лапу" (г.Сургут) распространяет видеуроки по своему региону. Как уже говорилось, все необходимые составляющие положительного социального эффекта цикла видеуроков "Собаки Победы" "защиты" в его содержание. Воздействие кино и видео продуктов часто имеет отложенный социальный эффект. Наши видеуроки не исключение. Аудитория будет расти и социальный эффект будет увеличиваться.</p>	
Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта	<p>По просьбе целевой аудитории организовали семейный просмотр выборочных видеуроков для 8 семей. Выяснилось, что об этой странице ВОВ не знают не только незлышащие дети, но и их родители. Состоялось обсуждение, в результате которого было принято решение о продолжении семейных просмотров.</p>	

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мы рассчитывали распространять видеоуроки по школам так же, как мы распространяет и другие наши продукты. И даже не подумали в сторону семейной аудитории. Эта работа началась спонтанно и оказалась успешной. Но делать ее мы будем уже после окончания проекта.																			
Общие выводы по результатам реализации проекта	На наш взгляд проект реализован успешно. К факторам успешной реализации внутреннего характера относятся: опыт команды киностудии, наличие оборудования, наличие готовых исходных материалов. К внешним факторам относятся: актуальность темы, востребованность материала, партнерские отношения со школами и НКО. Проект оказал положительное влияние на развитие нашей организации. Мы часто создаем кино и видео продукты по заказам и НКО, и коммерческих организаций. Мы впервые попробовали адаптировать продукт, снятый для стороннего заказчика. Это получилось. И теперь у Киностудии «Жираф» есть новое направление работы – адаптация готового видео для неслышащей аудитории. Это направление актуально и для нашего региона, и в целом для России, так как качественного продукта для незлышащих очень мало.																			
Дополнительные документы	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="477 485 949 531">Название</th> <th data-bbox="949 485 1496 531">Описание</th> <th data-bbox="1496 485 1890 531">Файл</th> <th data-bbox="1890 485 2045 531">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="477 531 949 906">Договор о сотрудничестве №1ТС от 01.09.2018_ ГБОУ школа-интернат №20</td> <td data-bbox="949 531 1496 906">Договор о сотрудничестве заключен с ГБОУ Школа-интернат №20 Предметом договора является: Проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информации в сфере организации творческих, социально значимых мероприятий, для обучений детей с ОВЗ, совместные разработки в области образования, внедрение совместно полученных результатов в научное и образовательное пространство, проведение совместных мероприятий, курсов повышения квалификации педагогов в сфере специального и инклюзивного образования.</td> <td data-bbox="1496 531 1890 906">Договор о сотрудничестве №1ТС от 01.09.2018_Школа 20.pdf</td> <td data-bbox="1890 531 2045 906">03.08.2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 906 949 1281">Договор о сотрудничестве №2ТС от 02.09.2019_ ГБОУ Школа - интернат № 31</td> <td data-bbox="949 906 1496 1281">Договор о сотрудничестве заключен с ГБОУ Школа-интернат №31. Предметом договора является: проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информации в сфере организации творческих, социально значимых мероприятий, для обучений детей с ОВЗ, совместные разработки в области образования, внедрение совместно полученных результатов в научное и образовательное пространство, проведение совместных мероприятий, курсов повышения квалификации педагогов в сфере специального и инклюзивного образования.</td> <td data-bbox="1496 906 1890 1281">Договор о сотрудничестве №2ТС от 02.09.2019_Школа 31.pdf</td> <td data-bbox="1890 906 2045 1281">03.08.2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1281 949 1458">Договор о сотрудничестве №3ТС от 14.01.2020_ МЦР лиц с проблемами слуха</td> <td data-bbox="949 1281 1496 1458">Договор о сотрудничестве заключен с ФКПОУ “ Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха”. Предметом договора является: проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информации в сфере организации</td> <td data-bbox="1496 1281 1890 1458">Договор о сотрудничестве №3ТС от 14.01.2020_ Павловский МЦР. pdf</td> <td data-bbox="1890 1281 2045 1458">03.08.2021</td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата	Договор о сотрудничестве №1ТС от 01.09.2018_ ГБОУ школа-интернат №20	Договор о сотрудничестве заключен с ГБОУ Школа-интернат №20 Предметом договора является: Проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информации в сфере организации творческих, социально значимых мероприятий, для обучений детей с ОВЗ, совместные разработки в области образования, внедрение совместно полученных результатов в научное и образовательное пространство, проведение совместных мероприятий, курсов повышения квалификации педагогов в сфере специального и инклюзивного образования.	Договор о сотрудничестве №1ТС от 01.09.2018_Школа 20.pdf	03.08.2021	Договор о сотрудничестве №2ТС от 02.09.2019_ ГБОУ Школа - интернат № 31	Договор о сотрудничестве заключен с ГБОУ Школа-интернат №31. Предметом договора является: проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информации в сфере организации творческих, социально значимых мероприятий, для обучений детей с ОВЗ, совместные разработки в области образования, внедрение совместно полученных результатов в научное и образовательное пространство, проведение совместных мероприятий, курсов повышения квалификации педагогов в сфере специального и инклюзивного образования.	Договор о сотрудничестве №2ТС от 02.09.2019_Школа 31.pdf	03.08.2021	Договор о сотрудничестве №3ТС от 14.01.2020_ МЦР лиц с проблемами слуха	Договор о сотрудничестве заключен с ФКПОУ “ Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха”. Предметом договора является: проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информации в сфере организации	Договор о сотрудничестве №3ТС от 14.01.2020_ Павловский МЦР. pdf	03.08.2021
Название	Описание	Файл	Дата																	
Договор о сотрудничестве №1ТС от 01.09.2018_ ГБОУ школа-интернат №20	Договор о сотрудничестве заключен с ГБОУ Школа-интернат №20 Предметом договора является: Проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информации в сфере организации творческих, социально значимых мероприятий, для обучений детей с ОВЗ, совместные разработки в области образования, внедрение совместно полученных результатов в научное и образовательное пространство, проведение совместных мероприятий, курсов повышения квалификации педагогов в сфере специального и инклюзивного образования.	Договор о сотрудничестве №1ТС от 01.09.2018_Школа 20.pdf	03.08.2021																	
Договор о сотрудничестве №2ТС от 02.09.2019_ ГБОУ Школа - интернат № 31	Договор о сотрудничестве заключен с ГБОУ Школа-интернат №31. Предметом договора является: проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информации в сфере организации творческих, социально значимых мероприятий, для обучений детей с ОВЗ, совместные разработки в области образования, внедрение совместно полученных результатов в научное и образовательное пространство, проведение совместных мероприятий, курсов повышения квалификации педагогов в сфере специального и инклюзивного образования.	Договор о сотрудничестве №2ТС от 02.09.2019_Школа 31.pdf	03.08.2021																	
Договор о сотрудничестве №3ТС от 14.01.2020_ МЦР лиц с проблемами слуха	Договор о сотрудничестве заключен с ФКПОУ “ Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха”. Предметом договора является: проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информации в сфере организации	Договор о сотрудничестве №3ТС от 14.01.2020_ Павловский МЦР. pdf	03.08.2021																	

		творческих, социально значимых мероприятий, для обучений детей с ОВЗ, совместные разработки в области образования, внедрение совместно полученных результатов в научное и образовательное пространство, проведение совместных мероприятий, курсов повышения квалификации педагогов.		
	Договор о сотрудничестве ТС от 26.05.21_Юкковская школа-интернат	Договор о сотрудничестве заключен с ГБОУ Ленинградской области Юкковская школа - интернат. Предметом договора является: Проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информацией в сфере организации творческих, социально значимых мероприятий, для обучений детей с ОВЗ, совместные разработки в области образования, внедрение совместно полученных результатов в научное и образовательное пространство, проведение совместных мероприятий, курсов повышения квалификации педагогов.	Договор о сотрудничестве ТС от 26.05.21_Юкковская школа.pdf	03.08.2021
	База школ и ВОГ для распространения видеоуроков	База данных содержит контакты школ-интернатов, обучающих центров, отделений ВОГ. Всего 247 контактов. По всей базе произведена рассылка с информационным письмом о готовности видеоуроков. В графе Собаки Победы указаны данные какая работа ведется и какие договоренности достигнуты со школами и другими организациями.	База школ и ВОГ_сотрудничество по видеоурокам.pdf	04.08.2021
	Пресс-релиз Детская киностудия адаптировала сериал Собаки Победы для глухих	Пресс-релиз о видеоуроках "Собаки Победы" создан для рассылки в СМИ. Рассказываем предисторию проекта, что сделано и почему проект появился на свет.	Пресс-релиз Собаки Победы_DEAF.pdf	04.08.2021
Рекомендации по развитию грантового конкурса	Все прекрасно! Все разъяснено, есть прекрасное обучение!			
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Шульгина Ольга Юрьевна			
Основания полномочий	Отчет подписан на основании Устава			

лица, подписывающего отчетность	
---------------------------------	--

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	159000			
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество	
	Неслышащие школьники	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	500	
	Неслышащие взрослые	неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, сайта, жители города и др.)	8500	
	Неслышащие взрослые и дети, сурдопедагоги, слышащие родители неслышащих детей	пассивные получатели блага (зрители, посетители выставок, слушатели лекции и др.)	150000	
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	2			
Наличие и характер уникальных результатов проекта	Все серии проекта уникальны, так как созданы специально для неслышащей аудитории. Это не обычный синхронный перевод, когда диктор находится в крохотном окошке внизу кадра, а полноценное ведение на РЖЯ.			
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	3600			
Ссылка	https://vk.com/deafobuchenie			
Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта	После окончания гранта результаты проекта будут использоваться в школах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и России. Это не повлечет никаких затрат. Видеоуроки готовы к использованию, распространяются бесплатно. У них хороший "сарафан". В следующем разделе - примеры благодарности от школ за видеоуроки "Собаки Победы"			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
	Благодарность ГБОУ 31 школа-интернат	Санкт-Петербургская школа , партнер Киностудии "Жираф", участник всех проектов Киностудии "Жираф"	Благодарность 31 школа.pdf	01.08.2021

	Благодарность ГБОУ Южковская школа-интернат	Южковская школа-интернат для детей с нарушением слуха , партнер Киностудии "Жираф", участник всех проектов Киностудии "Жираф"	Благодарность Южки.pdf	01.08.2021
	Благодарность ГБОУ Белгородская коррекционная школа № 23	Белгородская школа - интернат показали сериал "Собаки Победы" своим учащимся в дистанционном режиме.	Благодарность_ГБОУ Белгородская школа №23.pdf	02.08.2021
	Отзывы о видеоуроках "Собаки Победы"	Видеоуроки "Собаки Победы" вызвали интерес у целевой аудитории. Представляем вашему вниманию их отзывы.	Отзывы о видеоуроках Собаки Победы.pdf	05.08.2021